

1. Projektin nimi	Promaint 2017	Projektin tai hankkeen nimi
2. Rahoittajat	EAKR ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Rahoittajaviranomainen sekä muut rahoittajatahot
3. Toteutusaika	1.7.2011 - 31.12.2013	Projektin koko toiminta-aika
4. Hallinnoija	Ami-säätiö/Amiedu	Organisaatio tai toimija, jolla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta
5. Yhteistyökumppanit	Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä/Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA, Länsirannikon Koulutus Oy, Turun Aikuiskoulutussäätiö,	Organisaatiot tai toimijat, jotka mukana toteuttamassa toimenpiteitä. Miten verkostoituminen ja yhteistyö on toteutunut ja sujunut?
6. Tavoitteet	<p>Varmistaa huipputeknologian käyttöönottoon ja kunnossapitoon liittyvä osaaminen alueen paperi- ja selluteollisuuden ja biovoimalaitosten kunnossapitoyrityksissä.</p> <p>Lisäksi tavoitteena on muodostaa toimialakohtainen kehittämisryhmä, jonka avulla alan osaaminen ja kehittäminen voidaan varmistaa myös projektin jälkeen.</p> <p>Projektin tuloksena tullaan laatimaan projektikumppanien yhteistyönä ProMaint – ennakoivan huollon koulutusohjelma, joka voidaan toteuttaa yhteistyöverkostossa Etelä-Suomen alueella.</p> <p>AKTIVAn osaprojektin tuotoksena tulee olemaan n. 15 kpl C&Q -osaamiskartoituksia, joissa on selvitetty uuden teknologian vaatimat osaamistarpeet Etelä-Karjalan alueen paperi- ja selluteollisuuden sekä biovoimalaitosten kunnossapitoyrityksissä.</p>	Ensisijainen tavoite, mihin toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
7. Projektin käytännön toimenpiteet tähän mennessä: kehittämistoimet, koulutustoiminta, ym.	<p>Verkostoituminen projektiin osallistuvien osatoteuttajien kanssa on käynnistynyt kokoontumisissa ja sähköpostiviestintänä. Syksyn aikana on tehty vierailuja laitehankintojen määrittelyä varten: projektiyöntekijä/kouluttaja kävi Feston ja Bosch Rexrothin tehtailla Saksassa sekä projektipäällikkö tutustui laivan kunnossa/käynnissäpitoon Tallink-Siljalla ja verkko-opetukseen MKFC Education Finderissa Tukholmassa. Kehittämisryhmän kokoamista varten on kartoitettu mahdollisia mukaan tulevia yrityksiä. Koulutusohjelman suunnittelu on aloitettu. Projektihenkilöt ovat saaneet ACP-ohjelman käyttökoulutusta verkkokokousten pitämistä varten. Projektin hallinnoija on osallistunut erilaisiin kunnossapitotapahtumiin saadakseen julkisuutta ja kerätäkseen yrityksiä osallistumaan projektiin. Myös AKTIVAn osaprojektin esitteitä on jaettu tapahtumissa.</p>	Mitä toimenpiteitä projektissa on toteutettu? Mihin kehittämistoimenpiteitä on kohdistettu, mitä on toteutettu, koulutusten määrä, pilottikoulutusten sisältö tms.?
8. Kohderyhmät	Etelä-Karjalan alueella kohderyhmänä ovat paperi- ja selluteollisuuden sekä biovoimalaitosten kunnossapitoyritysten henkilöstö ja alan kouluttajat Etelä-Karjalassa.	Millaisiin kohderyhmiin toiminta kohdistunut? Onko kohderyhmät saavutettu? Osallistujamäärät, hyödynsaajat, asiakkaat jne.

<p>9. Tulokset tähän mennessä</p>	<p>Projektiesite ja roll-upit ovat valmiita.</p> <p>Projektiin liittyvät materiaalihankinnat ovat selkiytyneet.</p> <p>Alueellisen kehittämissryhmän jäsenyrytykset on kartoitettu.</p> <p>Koulutusohjelman suunnittelu ja valmistelu on käynnistynyt.</p>	<p>Mitä tuloksia projektissa on saatu aikaan? Mitä uusia tuotteita, tuotoksia, koulutusohjelmia, opetusmateriaaleja, -menetelmiä, toimintamalleja tai ideoita? Mitä uutuusarvoa on toteutuksella, tuloksilla tai kohderyhmällä? Suoritettujen tutkintojen määrä? Mitä vaikutuksia koulutuksen tai toiminnan laatuun välittömästi tai pitkällä aikavälillä?</p>
<p>10. Yhteystiedot</p>	<p>Projektipäällikkö Jyri Karine, email: jyri.karine@ek-aktiva.fi, p. 040 763 2839.</p> <p>Projektisihteeri Anne Mansikka, email: anne.mansikka@ek-aktiva.fi, p. 040 570 1465</p>	<p>projektipäällikön ja –sihteerin yhteystiedot</p>
<p>11. Linkit</p>		<p>mahdollinen projektin oma kotisivu, muut projektia koskevat linkit</p>