

1. Projektin nimi	Rekka-Simla	Projektin tai hankkeen nimi
2. Rahoittaja	Opetushallitus	Rahoittajaviranomainen
3. Toteutusaika	9.6.2009 – 31.12.2010	Projektin koko toiminta-aika
4. Hallinnoija	Etelä-Karjan koulutuskuntayhtymä / aikuisopisto	Organisaatio tai toimija, jolla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta
5. Yhteistyökumppanit	TTS – koulutus, yhteishankkeen koordinaattori Rekka-Simlaa on toteutettu yhteistyössä TTS-koulutuksen simulaattorikouluttajien kanssa. Samalla on saatu luotua uusia kontakteja muiden kouluttajaorganisaatioiden kanssa. Mm. Kempeleen ammattiopisto.	Organisaatiot tai toimijat, jotka mukana toteuttamassa toimenpiteitä. Miten verkostoituminen ja yhteistyö on toteutunut ja sujunut?
6. Tavoitteet	Tavoitteena on edelleen kehittää AKTIVAn ja TTS-koulutuksen simulaattorikoulutuksen laatua yhtenäistämällä opetusohjelmia ja vaihtamalla hyviä opetuskäytäntöjä. Tavoitteena on simulaattoreiden käyttöasteen nostaminen ts. niiden tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa.	Ensisijainen tavoite, mihin toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
7. Projektin käytännön toimenpiteet tähän mennessä: kehittämistoimet, koulutustoiminta, ym.	Osapuolet ovat kehittäneet yhteiset nettisivut: simuosaja.fi. Sivujen osalta päivitystyö on kesken mutta tehdään loppuun joulukuun 2010 aikana. Syksyllä 2009 on järjestetty simulaattoriseminaari jonka tavoitteena oli verkostoitua alan oppilaitosten kanssa ja toisaalta yrittää vaikuttaa Trafin näkemykseen simulaattorin käytön tehokkuudesta. Osapuolet ovat kokoontuneet säännöllisesti ja sopineet kouluttajayhteistyöstä ja mm. yhteismarkkinoinnista. Koulutuksissa on pilotoitu toinen toisiltaan opittuja käytäntöjä. Molemmat tahot ovat saaneet dokumentointinsa yhdenmukaistettua vastaamaan paremmin yhtenäisiä opetussuunnitelmia. AKTIVAssa on keskitytty etenkin uusien kouluttajien manuaalien ja käyttäjäkoulutusmallin kehittämiseen ja sen dokumentointiin. Projektityöntekijä on palkattu rakentamaan dokumentointimallit valmiiksi ja yhtenäistämään Kurvi-virtuaalikoulun toiminnallisuutta vastaamaan paremmin kouluttajakumppanien tarpeita.	Mitä toimenpiteitä projektissa on toteutettu? Mihin kehittämistoimenpiteitä on kohdistettu, mitä on toteutettu, koulutusten määrä, pilottikoulutusten sisältö tms.?
8. Kohderyhmät	Laadun parantumisen vaikutukset vaikuttavat suorasti asiakkaisiimme eli kuljettajaopiskelijoihimme niin peruskoulutuksissamme kuin täydennyskoulutuksissammekin. Välillisesti hyötyvät myös alan työnantajat lisääntyneenä osaamisena liittyen liikenneturvallisuuteen ja ekologiseen ajotapaan. Erityisesti kehitystyöstä huötävät molemmat kouluttajaorganisaatiot päivitettyjen koulutusohjelmien ja selkeän dokumentoinnin tuloksina.	Millaisiin kohderyhmiin toiminta kohdistunut? Onko kohderyhmät saavutettu? Osallistujamäärät, hyödynsaajat, asiakkaat jne.
9. Tulokset	Rekkasimulaattoria ja sen yhteydessä toimivaa Kurvi-virtuaalikoulua käytetään ammattitutkintoon valmistavissa kuljettajakoulutuksissa, muussa kuljetusalan koulutuksessa kuten kartoittavat	Mitä tuloksia projektissa on saatu aikaan? Mitä uusia tuotteita, tuotoksia, koulutusohjelmia, opetusmateriaaleja, -menetelmiä, toimintamalleja

	<p>koulutukset, täydentävät koulutukset ja ammattipätevyyskoulutukset (henkilöstökoulutus). Hankkeen avulla on avattu TTS / AKTIVAn simulaattorikoulutuksen toteuttamistapoja, vertailtu hyviä käytäntöjä, tutkittu simulaattorikoulutuksen haasteiden kuten pahoinvoinnin merkitystä. Tavoitteena on ollut luoda yhtenäiset koulutusohjelmat projektin loppuun mennessä. Joulun 2010 mennessä pilotoidaan mm. dokumentoinnin toimivuutta käyttäjäkoulutuksissa. AKTIVAn osalta on myös simulaattorin käyttöastetta saatu vakiinnutettua suuremmaksi kun tarkastellaan omia valmistavia ja henkilöstökoulutuksia.</p>	<p>tai ideoita? Mitä uutuusarvoa on toteutuksella, tuloksilla tai kohderyhmillä? Suoritettujen tutkintojen määrä? Mitä vaikutuksia koulutuksen tai toiminnan laatuun välittömästi tai pitkällä aikavälillä?</p>
10. Yhteystiedot	<p>Pasi Kuuluvainen Koulutuspäällikkö, Kuljetusala AKTIVA, Etelä-Karjalan aikuisopisto Piikatu 1 55120 Imatra pasi.kuuluvainen@ek-aktiva.fi gsm 040 7533 377 www.ek-aktiva.fi www.rekkasimulaattori.fi</p>	<p>projektipäällikön ja –sihteerin yhteystiedot</p>
11. Linkit	<p>www.simuosaja.fi www.rekkasimulaattori.fi www.ek-aktiva.fi</p>	<p>mahdollinen projektin oma kotisivu, muut projektia koskevat linkit</p>