

1. Projektin nimi	EKA Opin Ovi	Projektin tai hankkeen nimi
2. Rahoittaja	Kaakkois-Suomen ELY-keskus	Rahoittajaviranomainen
3. Toteutusaika	1.12.2009 – 30.6.2012	Projektin koko toiminta-aika
4. Hallinnoija	Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA	Organisaatio tai toimija, jolla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta
5. Yhteistyökumppanit	<p>Osatoteuttajat: Saimaan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan kesäyliopisto Jaakkiman kristillinen opisto</p> <p>Erityiset verkostojäsenet: TE-toimistot Lappeenranta ja Imatra Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus</p> <p>Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutuksen ja –ohjauksen parissa toimivat organisaatiot</p>	Organisaatiot tai toimijat, jotka mukana toteuttamassa toimenpiteitä. Miten verkostoituminen ja yhteistyö on toteutunut ja sujunut?
6. Tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - koota aikuiskoulutuksen tarjonta Etelä-Karjalassa helposti löydettävässä muodossa aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhenkilöstön käyttöön - yhdenmukaistaa aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheen toimintatapoja ja –malleja työvoimahallinnon, oppilaitosten ja yritysten välillä - muodostaa alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten, työhallinnon ja työpaikkojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhenkilöstön välinen verkosto ja kehittää sen toimintaedellytyksiä - aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen sekä opiskelun aloitusvaiheen ohjausprosessien kartoittaminen ja/tai suunnitteleminen toteuttajaorganisaatioissa sekä kehittämissryhmissä 	Ensisijainen tavoite, mihin toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
7. Projektin käytännön toimenpiteet tähän mennessä: kehittämistoimet, koulutustoiminta, ym.	<p>Projektissa toimii neljä kehittämissryhmää:</p> <ul style="list-style-type: none"> - henkilöstökoulutus - omaehtoinen koulutus - oppisopimuskoulutus - työvoimakoulutus <p>Kehittämissryhmissä käytiin läpi eri oppilaitosten ja työvoimahallinnon hakeutumisvaiheen prosesseja. Prosessikuvaukset koottiin yhteen ja niitä on esitelty Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -koulutusten osallistujille eli Etelä-Karjalan alueen TNO-henkilöstölle. Prosessikuvaukset on luettavissa ja ladattavissa Internetistä www.opinovi.fi/etela-karjala.</p> <p>Yhteistyötä on tehty valtakunnallisten ERKKERI-, STUDIO- ja Nuove-projektien kanssa kouluttajille ja ohjaajille suunnattujen koulutusten järjestämiseksi.</p> <p>Nykytilan kartoitus lähetettiin sähköisenä kyselynä alueen aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden parissa työskenteleville. Kyselyn tuloksia käytettiin Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -</p>	Mitä toimenpiteitä projektissa on toteutettu? Mihin kehittämistoimenpiteitä on kohdistettu, mitä on toteutettu, koulutusten määrä, pilottikoulutusten sisältö tms.?

	<p>koulutuksen sisältöjen suunnittelussa.</p> <p>Aloitusseminaari on pidetty ti 8.6.2010.</p> <p>Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -koulutusarja on toteutettu 41 henkilölle.</p> <p>Neljä teemaseminaaria on pidetty vuonna 2011: Monikulttuurinen ja maahanmuuttajien ohjaus osallistujia 24 henkilöä Erityinen tuki aikuisohjauksessa osallistujia 29 henkilöä Aikuisten tarvelähtöinen uraohjaus ja neuvontatyö osallistujia 22 henkilöä Ohjaajien ja neuvojen ensimmäiset syyspäivät – Työnilo ja imu –valmennus osallistujia 28 henkilöä</p>	
8. Kohderyhmät	<p>Välittömät kohderyhmät: Etelä-Karjalan aikuiskoulutusorganisaatioiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutyötä tekevä henkilöstö, TE-toimistojen työvoimaneuvojat – arvio n. 120 henkilöä</p> <p>Välilliset kohderyhmät: työntekijät, työnhakijat, työnantajat, työntekijät, työnhakijat, työnantajat ja muut aikuisopiskelumahdollisuuksia hakevat, aikuisopettajat ja –kouluttajat</p>	<p>Millaisiin kohderyhmiin toiminta kohdistunut? Onko kohderyhmät saavutettu? Osallistujamäärät, hyödynsaajat, asiakkaat jne.</p>
9. Tulokset tähän mennessä	<ul style="list-style-type: none"> - aikuiskoulutusorganisaatiot ja aikuiskoulutuksen kanssa tekemisissä olevat esim. työhallinnon edustajat ovat kokoontuneet yhdessä alueen koulutustarjonnan sekä ohjausasioiden äärelle - aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten, työhallinnon ja työpaikkojen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhenkilöstöön kuuluvaa jäsenistöä on kartoitettu - aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhenkilöstöltä on saatu vastauksia nykytilan kartoituskyselyyn - hakeutumisvaiheen prosessikuvaukset toimintaohjeineen on koottu yhteen eri rahoitus-muodoittain työvoima-, henkilöstö-, oppisopimus- ja omaehtoisen koulutuksen osalta - projektin aloitusseminaari on pidetty ti 8.6.2010 - Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -koulutukset on pidetty - Valtakunnallisten ERKKERI-, STUDIO- ja Nuove-projektien kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena STUDIO:n kanssa yhteistyössä on alueella pidetty kaksi koulutusta: Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa 5 op ja Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5 op. ERKKERIn kanssa alueella on pidetty koulutus Aikuisohjauksen perusteet 5 op. - ensimmäinen teemaseminaari Monikulttuurinen ja maahanmuuttajien ohjaus on pidetty 12.5.2011 - toinen teemaseminaari Erityinen tuki aikuisohjauksessa on pidetty 13.9.2011 - kolmas teemaseminaari Aikuisten tarvelähtöinen uraohjaus ja neuvontatyö on pidetty 11.10.2011 - neljäs teemaseminaari Ohjaajien ja neuvojen ensimmäiset syyspäivät – Työnilo ja imu – valmennus on pidetty 16.11.2011 	<p>Mitä tuloksia projektissa on saatu aikaan? Mitä uusia tuotteita, tuotoksia, koulutusohjelmia, opetusmateriaaleja, -menetelmiä, toimintamalleja tai ideoita? Mitä uutuusarvoa on toteutuksella, tuloksilla tai kohderyhmillä? Suoritettujen tutkintojen määrä? Mitä vaikutuksia koulutuksen tai toiminnan laatuun välittömästi tai pitkällä aikavälillä?</p>

	<p>- ohjausprosessien suunnittelutyö on käynnistynyt</p> <p>- ohjaukseen, neuvontaan ja erityiseen tukeen liittyvien käsitteiden ja työnjaon näkyväksi tekeminen on käynnistynyt</p>	
10. Yhteystiedot	<p>projektipäällikkö Minna Miikki puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi</p> <p>projektisihteeri Tarja Kaljunen puh. 040 587 6608 tarja.kaljunen@ek-aktiva.fi</p>	projektipäällikön ja – sihteerin yhteystiedot
11. Linkit	www.opinovi.fi/etela-karjala	mahdollinen projektin oma kotisivu, muut projektia koskevat linkit