

1. Projektin nimi	OKSA I - Oppiva Kaakkois-Suomi-verkosto	Projektin tai hankkeen nimi
2. Toteutusaika	1.8.2010 – 31.12.2011	
3. Hallinnoija	Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI	Organisaatio tai toimija, jolla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta
4. Yhteistyökumppanit	Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus KVLAKK Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO Imatran työstöasennus Oyj Lappeenrannan TE-toimisto	Organisaatiot tai toimijat, jotka mukana toteuttamassa toimenpiteitä. Miten verkostoituminen ja yhteistyö on toteutunut ja sujunut?
5. Tavoitteet	<p>Yhteishanke: Päätavoitteena on toteuttaa Oppiva Kaakkois-Suomi kasvaa -strategiaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - elinkeinoelämän ja ammatillisen oppilaitoksen välisen vuorovaikutuksen, kumppanuuden, yhteistyön ja verkostoissaoppimisen lisääminen - koulutuksen kysyntälähtöisyyden lisääminen kehittämällä asiakaslähtöisiä palveluprosesseja - osaamisen vahvistaminen sekä työelämässä että koulussa, (Koulutuksen osto pullonkaulakohtiin osaamisessa, ristiinluennointi yms. kohdistetut yritysvierailut) - erilaisten kehittämishankkeiden verkostoitumisen edistäminen (muodostetaan Oppiva Kaakkois-Suomi –verkosto) <p>Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVAn osahanke: Hankkeessa kehitetään yrityksille ja julkisyhteisöille suunnattu asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus, joka sisältää mm. seuraavia palvelutuotteita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yritysten ja yhteisöjen henkilöstöille toteutettavat yritystason ja henkilötason osaamiskartoitukset C&Q – (Competence & Qualification) osaamisen hallintajärjestelmän avulla - yrityksen tai yhteisön toimintaa pitkäjänteisesti kehittävät henkilöstön kehittämissuunnitelmat - sähköinen yritys- ja yhteisökoulutusten palautejärjestelmä - uudistettu yhteishankinnan palvelumalli yrityksille 	Ensisijainen tavoite, mihin toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
6. Projektin käytännön toimenpiteet tähän mennessä: kehittämistoimet, koulustoiminta, ym.	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyö on käynnissä projektissa mukana olevan yrityksen kanssa ja yhteistyöyrityksen henkilöstön osaamisen kartoitus on käynnissä - Yrityskoulutusten sähköisen palautejärjestelmä on käyttöönotto vaiheessa. - Yrityspalveluprosessin mallinnus on käynnissä. - Yrityspalveluosion rakentaminen aikuisopiston kotisivuille on käynnissä sisältäen uusien sähköisten yhteydenottomenetelmien rakentamisen. - Yhteishankintakoulutusten palveluprosessin kehittäminen yhteistyössä Te-toimiston kanssa on käynnissä. - Asiakasrekisteriin on hankittu tarvittavia lisäosia, käyttäjien koulutukset pidetty ja järjestelmän käyttöönotto on menossa. - Projektin päätösseminaari järjestettiin 24.11.2011 Holiday Club Saimaassa. 	Mitä toimenpiteitä projektissa on toteutettu? Mihin kehittämistoimenpiteitä on kohdistettu, mitä on toteutettu, koulutusten määrä, pilottikoulutusten sisältö tms.? Tarvittaessa erillinen liite tai linkki projektin kotisivuille

7. Kohderyhmät	<ul style="list-style-type: none"> - Yritykset ja yhteisöt - Yritysten ja yhteisöjen henkilöstö - Kouluttajaorganisaatiot 	<p>Millaisiin kohderyhmiin toiminta kohdistunut? Onko kohderyhmät saavutettu? Osallistujamäärät, hyödynsaajat, asiakkaat jne.</p>
8. Tulokset	<ul style="list-style-type: none"> - Yrityskoulutuksen palautejärjestelmään on laadittu yhteinen palautelomake, joka on siirretty Inka-järjestelmään. INKAN käyttöön on järjestetty käyt-täjäkoulutusta koulutussihteereille ja koulutuspääl-liköille. INKAN käytöstä on laadittu ohjeistus henki-lökunnalle. - Yrityspalvelusivut ovat rakennettu aikuisopiston kotisivuille: henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus ovat linkitetty yrityspalvelusivujen alle. Uudet yh-teydenottolomakkeet ja tarjouspyyntö lomakkeet on rakennettu sähköiseen muotoon kotisivuille. C&Q tuotteiden esitteet ovat viety kotisivuille. - Yrityspalveluun on laadittu toimintamalli, yrityspal-veluun liittyvät tehtävät on selvitetty ja laadittu nii-den pohjalta toimenkuvat. - Yhteistyöyrityksessä on laadittu henkilöstön osaamisprofiilit C&Q Personilla - On osallistuttu yhteishankkeessa järjestettyyn Gopp-työpajakoulutukseen - Asiakasrekisterin käyttöön on koulutettu AKTIVAn johtoryhmä, koulutuspäälliköt, koulutussihteerit ja kouluttajat. Asiakasrekisterissä on n. 800 yrityksen tiedot. - On osallistuttu yhteishankkeessa järjestettyyn "Nostetta asiakastyöskentelyyn" – koulutukseen. - projektin päätösseminaariin Holiday Club Sai-maassa 24.11.2011 osallistui n. 100 henkilöä Kaakkois-Suomen alueelta 	<p>Mitä tuloksia projektissa on saatu aikaan? Mitä uusia tuotteita, tuotoksia, koulutusohjelmia, opetusmateriaaleja, -menetelmiä, toimintamalleja tai ideoita? Mitä uutuusarvoa on toteutuksella, tuloksilla tai kohderyhmillä? Suoritettujen tutkintojen määrä? Mitä vaikutuksia koulutuksen tai toiminnan laatuun välittömästi tai pitkällä aikavälillä?</p>
9. Yhteystiedot	<p>Projektipäällikkö Marja Akkila p. 040 7355 983, marja.akkila@ek-aktiva.fi</p>	
10. Linkit		